
       

       

Byggeriet følges af en følgegruppe, der bl.a. består af KAB’s projektleder, den tekniske rådgiver 
og bestyrelsesmedlemmer fra boligorganisationen. Her afrapporteres bl.a. om byggeriets fremdrift 
og aflevering. Herudover afholdes der byggemøder med deltagelse af KAB’s byggeprojektleder, 
bygherrens tekniske rådgiver og den udførende entreprenør samt evt. driftsmedarbejdere. 

Allerede når kontrakten for 
byggeriet underskrives, 
angives en afleveringsdato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 måned før aflevering 
foretager teknisk råd-

giver og entreprenøren 
en før-gennemgang. 

Her aftales standard for 
aflevering, og generelle 

mangler påpeges 

DATO

21
Under- 
skrift

 �14 dage før aflevering 
foretager entreprenøren en 
”mester-gennemgang” med 
underentreprenører for at 
forberede afleveringen

Entreprenøren  
færdiggør byggeriet 

til aflevering

I dagene op til aflevering 
foretager entreprenør, bygge-
projektleder fra KAB og teknisk 
rådgiver en omfattende  
mangelgennemgang 

Byggeriet afleveres til 
bygherren, alle  
papirer under- 
skrives, og alle 

kendte mangler 
påpeges

Senest 14 dage efter afleve-
ring foretager en energi- og 
varmekonsulent fra KAB en 
stresstest af alle tekniske 
installationer for at tjekke 
om alt virker, som det skal.

Entreprenøren 
udbedrer evt. fejl 

og mangler, så alt 
er klar 1 måned efter 

aflevering

Beboerne flytter 
ind og har yder-
ligere 14 dage 
til at påpege evt. 
skjulte fejl og 
mangler

Grelle fejl og  
mangler skal  

udbedres straks, 
småting venter til  

1 års gennemgangen

TEKNISK RÅDGIVER ENTREPERNØRKAB HÅNDVÆRKERE

FØLGEGRUPPE OG BYGGEMØDER

OVERDRAGELSE AF NYBYGGERI


